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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ІТ – ПРОЕКТАМИ  
КАК АКТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 
 
Аннотация. Рассмотрена проблема комплексной оценки состояния IТ-проектов, как активных 
объектов, с позиции решения задач повышения эффективности их управления посредством 
параметров качества. На основе существующих методов проектного управления построена 
теоретико-множественная модель IT-проекта, которая всесторонне характеризует проекты 
данной направленности. Проанализированы параметры качества проектов в соответствии с 
принципами методологии «Система сбалансированных показателей» по следующим 
направлениям: финансовое, работа со стейкхолдерами, внутренние бизнес-процессы, персонал 
или компетенция. Приведена методика применения данных показателей для оценки состояния  
IТ-проектов как в совокупности, так и на различных этапах жизненного цикла. 
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Введение 
Для развития человеческого общества 
необходимы материальные, инструментальные, 
энергетические и другие ресурсы, в том числе и 
информационные. Настоящее время 
характеризуется существенным ростом объема 
информационных потоков. Это относится 
практически к любой сфере деятельности человека. 
Наибольший рост объема информации наблюдается 
в промышленности, торговле, финансово-
банковской и образовательной сферах. Например, в 
промышленности рост объема информации 
обусловлен непосредственно увеличением объема 
производства, усложнением выпускаемой 
продукции, используемых материалов, 
технологического оборудования, расширением 
внешних и внутренних связей экономических 
объектов в результате концентрации и 
специализации производства.  
Информация представляет собой один из 
основных, решающих факторов, который 
определяет развитие технологии и ресурсов в целом. 
В связи с этим очень важно понимание не только 
взаимосвязи развития индустрии информации, 
компьютеризации, информационных технологий с 
процессом информатизации, но и определение 
уровня и степени влияния процесса 
информатизации на сферу управления и 
интеллектуальную деятельность человека [1,2]. 
В настоящее время распространение 
информации в информационном секторе экономики 
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невозможно представить без применения новых 
информационных технологий. Уже прошел тот 
момент времени, когда новые информационные 
технологии разрабатывались в основном для 
внутренних потребностей той или иной 
организации. Сейчас информационные технологии 
превратились в самостоятельный вид бизнеса, 
который направлен на удовлетворение 
разнообразных информационных потребностей 
широкого круга пользователей.  
Отрасль информационных технологий 
занимается реализацией проектов по созданию, 
развитию и эксплуатации информационных систем. 
Целью IT-проектов является организация 
информационного процесса для снижения затрат 
времени, труда, энергии и материальных ресурсов 
во всех сферах человеческой жизни и современного 
общества.  
Выделяют основные виды IT-проектов: 
− проекты разработки и развития 
программного обеспечения (ПО); 
− проекты внедрения автоматизированных 
систем; 
− инфраструктурные и организационные 
проекты. 
Для данного исследования наибольший 
интерес представляют проекты первого вида.  
Анализ литературных данных 
и постановка проблемы 
Управление IТ-проектом представляет собой 
систему принципов и методов организации, 
планирования, руководства, координации 
человеческих и материальных ресурсов на 
протяжении жизненного цикла проекта, 
направленную на эффективное достижение его 
целей путем применения современного 
инструментария, техники и технологий управления.  
В системе управления IТ-проектом важное 
место занимает управление качеством, которое 
реализуется через оценку состояния проекта. Это в 
большей степени касается проектов по производству 
программного обеспечения (ПО) вследствие 
невозможности осуществления прогноза 
возникновения изменений в бифуркационных 
точках и их влияния на детерминистские этапы и 
общие параметры проекта. Главным результатом 
такой деятельности является реализация IТ-проекта 
при компромиссе между объёмом работ, 
израсходованными ресурсами, временем, качеством 
и сопровождающими рисками. 
В общем виде качество может быть 
охарактеризовано как степень соответствия 
характеристик состояния проекта установленным 
требованиям. К требованиям относятся потребности 
и ожидания покупателей или заказчиков, которые 
общеизвестны и определены документально, либо 
являются общепринятыми. 
Растущий объем, а также разнообразие методов 
и средств управления качеством создает 
определенные трудности при их изучении и выборе 
для практического применения. Необходима 
систематизация всего множества инструментов, 
относящихся к сфере менеджмента качества. 
Теория управления качеством возникла и 
долгое время развивалась на основе контроля. 
Поэтому наиболее известными методами 
управления качеством являются разработанные в 
Японии «Семь основных («простых») инструментов 
контроля качества», позволяющие обрабатывать 
результаты контрольных операций. Эта 
«великолепная семерка» входит в перечень 
инструментов Всеобщего управления качеством 
(TQM) наряду с «Семью новыми инструментами 
управления качеством» и примыкающим к ним 
«Развертыванием функции качества (QFD)». 
Некоторые авторы [3; 4] расширяют этот список, 
включая в него «Анализ видов и последствий 
потенциальных отказов (FMEA)», бенчмаркинг, 
различные инструменты организации 
мыслительного процесса и др.  
К инструментам TQM, как правило, относят 
применяемые в сфере менеджмента качества методы 
обработки и анализа числовых и логических данных, 
выработки управляющих решений. Понятие «методы 
управления качеством» значительно шире. Их 
объектами наряду с информацией являются персонал, 
подразделения, предприятия (т.е. социальные 
системы), оборудование и другие элементы 
производственного процесса и организации. 
Например, В.В. Ефимов [1] разделяет методы 
управления качеством на экономические, 
организационно-распорядительные, социально-
психологические и научно-технические. В 
последней группе объединены методы работы с 
оборудованием, информацией (включая 
статистические), комплексные и исследовательские 
методы. В.В. Окрепилов выделяет три группы 
методов работы по качеству: методы обеспечения 
качества, методы стимулирования качества и 
методы контроля результатов работы по 
качеству, а также предлагает классификацию 
приемов и средств всеобщего управления качества 
по четырем сферам (объектам) управления: 
«Качество», «Процесс», «Персонал», «Ресурсы». В 
этой модели на одном уровне находятся отдельные 
методы, системы и теории.  
Некоторые авторы также включают в число 
методов менеджмента качества системы и 
методологии, которые в практическом плане 
представляют собой комплексы методов и приемов, 
объединенных общей концепцией. Нельзя исключать 
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из рассмотрения теоретические основы, влияющие на 
выбор и форму применения тех или иных методов 
или предлагающие универсальные приемы.  
Методы управления качеством – способы и 
приемы, с помощью которых субъекты (органы) 
управления воздействуют на организацию и 
элементы производственного процесса для 
достижения поставленных целей в области качества. 
Наряду с отдельными методами выделены, 
представляющие их комбинации, комплексные 
методы [5; 6], а также теоретические основы, 
концепции и системы. В отличие от комплексных 
методов, концепции и системы предполагают не 
только применение определенного набора методов, 
но и реформирование подхода к управлению 
организацией.  
Управление качеством IT-проектов имеет ярко 
выраженную специфику и ряд существенных 
отличий от традиционного управления качеством 
техническими объектами как по способам 
математического моделирования объекта 
управления и принятия решения о выборе 
управляющих воздействий, так и по способу 
оказания управляющих воздействий. Причина этого 
состоит в том, что данные проекты развиваются 
путем чередования детерминистских и 
бифуркационных этапов. На детерминистских 
этапах поведение системы жестко предопределено, а 
после прохождения точек бифуркации оно в 
высокой степени неопределено.  
Традиционно считается, что в точке 
бифуркации поведение системы случайно [7]. То 
есть, можно предположить, что на бифуркационных 
этапах осуществляется принятие решений, а на 
детерминистских – их реализация (случайный выбор 
есть лишь один из вариантов принятия решений, 
оптимальный лишь в случае полного отсутствия 
априорной информации). Таким образом, на 
некоторых этапах фазы создания дизайна 
(архитектуры) ПО, т.е. в точках бифуркации 
определяются закономерности, определяющие 
поведение IT-проекта на детерминистских фазах. 
Это означает, что в точках бифуркации система, т.е. 
параметры состояния фазы создания дизайна 
(архитектуры) ПО изменяются качественно в 
соответствии с требованиями пользователя, а на 
детерминистских фазах – лишь количественно по 
параметрам качества. 
Таким образом, для решения задачи управления 
качеством IT-проекта, необходимо в первую очередь 
разработать первичную модель предметной области, 
т.е. IT-проекта, а также методику оценки состояния, 
чтобы впоследствии можно было определить 
изменение параметров детерминистических фаз 
вследствие влияния изменений в фазе создания 
дизайна (архитектуры) ПО. 
Цель и задачи исследования 
Актуальной является разработка новых 
моделей и методов управления IT-проектами, как 
активными объектами, ориентированными на 
эффективное управление двухуровневым 
жизненным циклом проекта при невозможности 
априорного прогнозирования изменений в фазе 
создания дизайна (архитектуры) ПО и их влияний 
как на параметры детерминистических фаз, так и 
проекта в целом в условиях необходимости 
соблюдения инвестиционных, качественных и 
временных ограничений. 
Целью данной статьи является построение 
модели IT-проекта, всесторонне характеризующей 
проект, и разработка комплексной методики оценки 
его состояния, применяемой для планирования и 
управления проектом на различных этапах его 
жизненного цикла. 
Модели и методы исследований 
Разработка программного обеспечения 
осуществляется в рамках методологий, методов и 
подходов технологии программирования, т.е. 
программной инженерии. 
Согласно данной методологии IT-проект по 
производству ПО рассматривается в контексте 
модели жизненного цикла ПО (англ. Software Life 
Circle Model, SLCM) – схемы, которая объясняет, 
как будут выполняться действия по 
проектированию, разработке программного 
продукта, его эксплуатации и сопровождению. 
Классическая модель жизненного цикла IT-
проекта включает в себя следующие основные фазы 
программного процесса: 
− создание спецификации ПО, содержащей 
информацию о том, что система должна делать и 
ограничения на разработку; 
− разработка ПО – производство программной 
системы; 
− тестирование ПО (включает в себя validation 
и verification) – проверка того, что клиент хочет 
именно того, что прописано в спецификации, и что 
система соответствует спецификации; 
− развитие или эволюция ПО (software 
evolution) – изменение ПО в ответ на изменение 
внешних требований. 
В то же время для пользователей ПО большое 
значение имеет система правил и средств, 
регламентирующая и обеспечивающая 
взаимодействие программы с пользователем, т.е. 
пользовательский интерфейс. 
Основываясь на этом, целесообразно ввести в 
модель жизненного цикла IT-проекта 
дополнительную фазу – создание дизайна 
(архитектуры) ПО, целью которой является 
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разработка визуального представления 
программного продукта и способов взаимодействия 
пользователя с системой. Данное расширение 
перечня фаз программного процесса также 
обосновано тем, что в стандарте по технологии 
программирования SWEBOK (Software Engineering 
Body of Knowledge) одной из 10 основных областей 
знаний технологии программирования является 
Software design – дизайн (архитектура). 
Согласно логике реализации IT-проекта 
создание дизайна (архитектуры) ПО является 
параллельной фазой относительно процессов 
создания ПО и взаимодействует с ними только в 
определенные моменты в виде влияния на 
временные и стоимостные параметры проекта. То 
есть в результате формируется двухуровневая 
модель жизненного цикла IT-проекта (рисунок). 
Необходимо отметить, что с позиции 
зарегламентированности данная фаза является 
наиболее сложной, т.к. невозможно изначально 
сформировать четкие технические параметры 
конечного продукта, а требования формулируются 
заказчиком (пользователем) в виде описательных 
характеристик, которые могут динамично 
изменяться на протяжении всего проекта. 
Таким образом, IT-проекты целесообразно 
отнести к категории активных объектов (АО), под 
которыми в данной работе понимаются объекты, 
имеющие собственную систему целеполагания и 
принятия решений, а также адаптивную модель 
предметной области, включая модели самого себя 
(т.е. АО являются рефлексивными) и управляющих 
систем различного уровня и назначения, которые 




Рисунок – Двухуровневая модель  
жизненного цикла IT-проекта 
Изложение основного материала 
исследования 
На сегодняшний момент не существует 
общепринятого подхода к оценке состояния IT-
проектов. Проведенная систематизация имеющихся 
методик выявила, что они направлены в основном 
на определение разных параметров эффективности 
проектов и, как правило, результаты их применения 
разнородны и несогласованы [8]. Большинство из 
предлагаемых методик заимствованы из 
финансового анализа и направлены только на 
оценку финансового эффекта проектов, что не дает 
полного представления о состоянии IT-проектов. 
Кроме того, в существующих методиках 
предполагается, что анализ эффективности 
проводится один раз после окончания внедрения 
проекта, что не дает возможности проводить анализ 
их текущего состояния и отслеживать 
проявляющиеся в точках бифуркации изменения для 
принятия необходимого управленческого решения. 
Для решения таких задач необходимо 
организовать управление состоянием IT-проекта в 
течение всего его жизненного цикла. Это позволит 
оценивать состояние каждой фазы жизненного 
цикла создания программного продукта, которое 
может оказать влияние на его общую 
результативность. 
В наибольшей степени предъявляемым к 
методике оценки состояния IT-проектов 
требованиям соответствуют так называемые 
качественные подходы [9]. Среди таких подходов 
наиболее широкое распространение для управления 
и комплексной оценке состояния получила система 
сбалансированных показателей (ССП) [10]. Таким 
образом, целесообразным является адаптировать 
данный подход для решения задачи управления 
состоянием IT-проектов на различных этапах 
жизненного цикла.  
За основу модели IT-проекта возьмем 
направления, которые традиционно включает ССП в 
четырех сферах: финансы, работа с 
заинтересованными сторонами, развитие персонала, 
организация внутренних бизнес-процессов. Таким 
образом, IT-проект можно описать с помощью 
теоретико-множественной модели: 
, , , ,ITP Ф С Т К=
                          
(1) 
где Ф  – показатель качества проекта по финансовым 
параметрам; С
 –
 показатель качества по работе со 
стейкхолдерами; Т  – показатель качества 
внутренних бизнес-процесов; К  – показатель 
качества персонала или показатель компетенции. 
Комплексную оценку состояния IT-проекта 
предлагается определять по качественным 





Фі і Сі і Ті і Кі іi
K Ф С Т К
=




 – показатель качества i-й фазы жизненного 
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показатель качества i-й фазы жизненного цикла 
проекта по работе со стейкхолдерами; 
і
Т
 – показатель 




 – показатель качества 
персонала на i-й фазе по параметрам компетенции; 
, , ,
Фі Сі Ті Кі
α α α α
 – веса соответствующих 
показателей системы в комплексной оценке i-й фазы 
жизненного цикла IT-проекта; (1,... )і Q= . 
Общая сумма данных весов должна быть равна 1: 
1.
Фі Сі Ті Кі
α + α + α + α =
                      (3) 
Показатели качества в (2) определяются 
следующим образом: 
1. Финансовая составляющая.  
Качество i-й фазы жизненного цикла IT-проекта 




оценивать по выполнению плана стоимости проекта в 













– количество этапов i-й фазы жизненного 





фактическая стоимость выполнения работ пі -го 




плановая стоимость выполнения работ пі -го этапа i-й 
фазы жизненного цикла проекта. 
2. Составляющая, характеризующая работу со 
стейкхолдерами 
Данная составляющая включает в себя 
показатели результативности i-й фазы жизненного 
цикла IT-проекта для различных стейкхолдеров. С 
точки зрения оценки состояния IT-проекта эта 
составляющая выражается в показателе 
удовлетворенности заинтересованных сторон 
проекта.  
Тогда общее качество проекта по клиентской 








= ×∑ , (5) 
где ті  – количество стейкхолдаров i-й фазы 
жизненного цикла IT-проекта согласно реестру, 
(1... )ті S= ; 
ті
У
 – удовлетворенность m -го 
стейкхолдера i-й фазы; 
ті
с
 – вес показателя 
удовлетворенности m -го стейкхолдера i-й фазы.  
Данные веса определяются экспертным путем, 
но их распределение соответствует принципу – чем 
больше степень влияния стейкхолдера на проект и 
выше его важность, тем выше вес показателя его 
удовлетворенности в общей оценке. Общая сумма 
весов должна быть равна 1. 
3. Составляющая внутренних бизнес-процессов 
К составляющей внутренних бизнес-процессов 
относятся показатели, характеризующие состояние 
организации процессов, от которых зависит 
удовлетворенность стейкхолдеров, выполнение 
планов проекта и др. Наиболее универсальным 
показателем, отражающим выполнение всех 
остальных, является выполнение плана по срокам. С 
учетом данного допущения составляющая 
внутренних бизнес-процессов в данном методе 
оценивается только по выполнению календарного 












 – фактические сроки выполнения работ 
пі -го этапа i-й фазы жизненного цикла IT-проекта; 
пі
Tплан
 – плановые сроки выполнения работ пі -го 
этапа i-й фазы жизненного цикла проекта. 
4. Составляющая развития персонала 
Данная составляющая определяет состояние 
внутренней инфраструктуры, ресурсов, 
обеспечивающих процесс.  
Показатель качества персонала на i-й фазе IT-




К М П= +





 – показатель качества управления i-й фазой 
жизненного цикла IT-проекта; 
і
П
 – показатель 
качества IT персонала, реализующего i-ю фазу. 
В свою очередь 
і
М
 определяется по формуле: 
,
і і і
М Мкомп Мц= +





 – показатель компетентности лица, 
принимающего управленческое решение на i-й фазе 




 – показатель достижения 
целей i-й фазы. 
Рассмотрим детальнее вышеприведенные 
показатели. 
Показатель компетентности лица, 
принимающего управленческое решение на i-й фазе 
жизненного цикла IT-проекта, рассчитывается как 
отношение количества эскалируемых вопросов, 
возникших в ходе реализации i-й фазы (
і
Вэск ), к 
общему количеству зарегистрированных в i-й фазе 
вопросов (
і
Вобщ ), т.е. 
.
і і і
Мкомп Вэск Вобщ= +
                   
(9) 
Показатель достижения целей i-й фазы 
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жизненного цикла IT-проекта рассчитывается по 
формуле: 
( ) / 4,
і і і i i
Мц V W X Y= + + +




 – степень реализации задач i-й фазы проекта, 
отраженных в плане; 
і
W
 – степень реализации 
функций команды проекта на i-й фазе; 
i
X
 – доля 
целевых индикаторов и показателей результатов, 
достижение которых способствует реализации 




 – степень достижения запланированных 
целевых индикаторов и показателей i-й фазы 
согласно плана проекта. 
Для расчета представленных показателей 
можно использовать следующие формулы: 
1)                  / ,
і i i
V D E=





 – количество фактически реализованных 
задач i-й фазы жизненного цикла проекта;  
i
E
 – общее количество задач i-й фазы; 
2)                / ,
і i i
W Fфакт Fобщ=





 – количество фактически 
реализованных функций команды проекта на i-й 




 – общее количество 
функций команды проекта на i-й фазе, согласно 
матрице ответственности; 
3)                 ( / ),
i i i
X L N=





 – количество целевых индикаторов и 
показателей результатов, достижение которых 
способствует реализации поставленных целей и 
задач на i-й фазе жизненного цикла проекта;  
i
N
 – общее количество целевых индикаторов и 
показателей результатов плана i-й фазы; 
4)                 / ,
i i i
Y O N=





 – количество фактически достигнутых 
запланированных целевых индикаторов на i-й фазе 
жизненного цикла проекта.  
Показатель качества IT персонала, 
реализующего i-ю фазу (
і




і произв і і комп і і




 – показатель производительности 
труда IT персонала, реализующего i-ю фазу 
жизненного цикла проекта; .
і
Пкомп
 – показатель 




произв і комп і
к к
 – веса показателей 
производительности труда и компетентности IT 
персонала, реализующего i-ю фазу проекта, общая 
сумма которых должна быть равна 1. 
Производительность труда IT персонала на i-й 




оценить, если в стандартах выполнения процессов 
установлена норма выполнения тех или иных 




Ппроизв Nопер t Kопер= ⋅ ,                         (16) 
где Nопер  – установленная норма выполнения 
операций в единицу времени (согласно 
календарного графика); t  – фактическое время 
выполнения операций; Kопер  – количество 
фактически выполненных операций за это время. 
Компетентность IT-персонала, реализующего  





























 – весовой коэффициент j-го 
критерия компетентности.  
Выводы 
Таким образом, на основе существующих 
методов построена теоретико-множественная 
модель IT-проекта и разработана методика оценки 
его состояния, учитывающая комплекс показателей 
качества проекта, которые позволяют определить 
состояние как в любой фазе жизненного цикла, так и 
проекта в целом. 
 ____________________________________________________________________________________________  
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Анотація. Розглянуто проблему комплексної оцінки стану IТ-проектів, як активних об'єктів, з позиції вирішення 
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сукупності, так і на різних етапах його життєвого циклу. 
 
Ключові слова: управління; планування; IT-проекти; оцінка стану; методика оцінки; теоретико-множинна 
модель; активні об'єкти 
 
Sukhonos Maria Kostiantynivna 
DSc (Eng.), Professor of Department of project management in municipal services and building, orcid.org/0000-0002-7246-8740 
O.M. Beketov National University of Municipal Economy in Kharkiv, Kharkiv 
Biletskiy Igor Vasylovych 
Candidate of technical science, Assistant of Department of project management in municipal services and building 
O.M. Beketov National University of Municipal Economy in Kharkiv, Kharkiv 
Starostina Alona Yuriyivna  
Управління проектами 
91 
Candidate of technical science, Associate Professor of Department of project management in municipal services and building, 
orcid.org/0000-0002-4923-0320 
O.M. Beketov National University of Municipal Economy in Kharkiv, Kharkiv 
Bohoslavets Alina Aleksandrovna 
Ph.D student, Assistant of Department of project management in municipal services and building, orcid.org/0000-0003-4568-1017 
O.M. Beketov National University of Municipal Economy in Kharkiv, Kharkiv 
Miedviedieva Tetyana Oleksandrivna 
Ph.D student of Department of project management in municipal services and building, orcid.org/0000-0002-9893-4439 
O.M. Beketov National University of Municipal Economy in Kharkiv, Kharkiv 
 
ANALYSIS OF MANAGEMENT ISSUES OF IT PROJECTS AS ACTIVE OBJECTS 
 
Abstract. The problem of a comprehensive assessment of the status of IT projects, such as active sites from the perspective 
of solving the problems of increase of efficiency of management through quality parameters. On the basis of existing project 
management methods based set-theoretic model of IT-project. The main difference of this model from the previously proposed, is 
that it comprehensively describes the projects that are implemented in the IT-sphere. The article also analyzes the parameters of 
the quality of projects in accordance with the principles of the methodology "Balanced Scorecard". According to this 
methodology, the most representative indices, which are able to reflect the state of the IT project, indicators are inherent to the 
following areas: financial, work with stakeholders, internal business processes; staff or expertise. The technique of applying 
these indicators to assess the status of IT projects, both in the aggregate and in the various stages of the life cycle. This technique 
is a process of quality analysis of the project at a certain time on the proposed four areas to produce estimates of complex IT 
project. In the formalized kind proposed method takes the form of an additive function of a number of qualitative variables 
adjusted for the corresponding weight with reference to the time parameter. 
 
Keywords: management; planning; IT-projects; condition assessment; assessment methodology; theoretical-multiple 
model; active objects. 
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